

REGION ADMINISTRATIVE DE LABE
CELLULE TECHNIQUE REGIONALE DE SUIVI EVALUATION DE LA SRP

PLAN D' ACTIONS 2009

ACTIVITES	SOUS ACTIVITES	PERIODE D'EXECUT.	NIVEAU DE RESPONSABILITE	RESSOURCES A MOBILISER		IOV
				Financières (en GNF)	Autres	
1. Revue documentaire	<ul style="list-style-type: none"> Capitalisation des plans d'actions des 6 groupes DEL 	Août	Projet ASRP	PM	PM	<i>Rapport capitalisat. disponible</i>
2. Formulation d'un Système de S.E	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer les TDR Recruter un spécialiste en SE Proposer un dispositif de SE de la SRP (démarche, outils, acteurs, cadre logique) 	Octobre	<ul style="list-style-type: none"> CTRSP Projet ASP 	35.000.000		<i>Système de SE mis en place</i>
3. Mise en place d'un dispositif de Collecte	<ul style="list-style-type: none"> Identifier les besoins en information Définir les méthodes de collecte Concevoir les outils de collecte Collecter les informations 	Octobre	CTRSE	30.000.000	Enquête légère	<i>Dispositif de collecte mis en place et opérationnel</i>
4. Renforcement des capacités des 23 membres de la Cellule Régionale SRP en suivi évaluation	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer le programme Recruter le formateur Réaliser la formation 	Octobre	<ul style="list-style-type: none"> CTRSP Projet ASP 	19.420.000	Supports Pédagog.	<i>Capacité des 22 membres renforcée</i>

5. Organisation des réunions techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Définir la périodicité des réunions • Tenir les réunions 	trimestrielle	Président de la CTRSE	6.000.000	4 réunions par an	<i>PV réunions disponibles</i>
6. Mise en place d'un cadre de concertation	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les acteurs potentiels pour le fonctionnement du cadre de concertation 	semestrielle	<ul style="list-style-type: none"> • CTRSE • Bureau Régional Plan et Développement 	15.000.000	2 sessions par an	<i>Cadre de concertat. Opération.</i>
7. Elaboration de rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte et traitement des données • Rédaction des rapports • Présentation et validation • Dissémination des rapports • Rapport d'étape • Organisation atelier de validation 	Mars Annuelle Annuelle Semestrielle	<ul style="list-style-type: none"> • Commissions techniques • Bureau Régional Plan et Développement 	20.000.000 3.500.000 2.000.000		<i>Rapport de base dispo. Rapports semestriels dispo</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Rapport situation référence enquête qualitative • Rapport de mise en œuvre SRP 2008 Rapport d'activités CTRSE						
8. Mise en place d'une base de données	<ul style="list-style-type: none"> • Collecte des informations par secteur • Traitement des données • Analyse des données • Diffusion des données 	Septembre – octobre 2008	<ul style="list-style-type: none"> • CTRSE • Projet ASP 	15.000.000		<i>Résultats diffusés à grande échelle</i>
9. Missions périodiques	<ul style="list-style-type: none"> • Mission de collecte • Mission de suivi 	trimestrielle	CTRSE	8.400.000		
10. Installation des CTRSE préfectorales	<ul style="list-style-type: none"> • Définir les structures • Identifier les acteurs • Mise en place des cellules 	Août	CTRSE/ GTZ-ASRP	4.220.000		
Total						

