

**REGION ADMINISTRATIVE DE LABE
CELLULE TECHNIQUE REGIONALE DE SUIVI EVALUATION DE LA SRRP ET DES OMD**

PLAN D' ACTIONS 2011

ACTIVITES	SOUS ACTIVITES	PERIODE D'EXECUT.	NIVEAU DE RESPONSABILITE	SOURCES DE FINANCEMENT	INDICATEURS
1. Revue documentaire	<ul style="list-style-type: none"> Capitalisation des expériences des groupes DEL (élaboration d'un guide pratique en DEL) 	Avril	ASRP BRPD	PM	Rapport DEL 2010-11 et guide disponibles
	<ul style="list-style-type: none"> Diffusion des différents codes (collectivités, pastoral, foncier, forestier et eau ...) au niveau des membres de la CTRSE et des CTPSE 	Mars-juin	Président CTRSE	PM	Toutes les Cellules disposent et connaissent les codes
	<ul style="list-style-type: none"> Vulgarisation de l'enquête nutritionnelle 2009 	Avril	BRPD	ASRP INS	Au moins 50 exemplaires diffusés
2. Elaboration de la nouvelle stratégie régionale de réduction de la pauvreté	<ul style="list-style-type: none"> Rencontre entre CTRSE et SP/SRP Tenue d'une table ronde des PTF Elaboration d'une première ébauche de la stratégie Large partage du draft Finalisation et validation du DSRRP 	Mars Avril Mai Juin Juillet-août	Président CTRSE BRPD BRPD Président CTRSE et Commissions Techniques BRPD	ASRP ASRP SP/SRP et PTF PTF PTF	Rapport de mission et PV disponibles Draft du DSRRP disponible Rapport s d'ateliers disponibles DSRRP signé par l'autorité

3. Formulation d'un système de suivi-évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration des TDR • Recrutement d'un spécialiste en SE • Mise en place d'un dispositif de SE de la SRRP (démarche, outils, acteurs, cadre logique) 	Mars Avril Mai	BRPD AGEVAL	ASRP	Système de SE mis en place
4. Renforcement des capacités des membres de la CTRSE en suivi évaluation	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi évaluation : formation de base • Suivi évaluation axé sur les résultats • L'évaluation à mi-parcours des projets • Poursuite de la formation en informatique (Word et Excel) • Achat de fourniture de bureau (consommable) 	Mars - Déc.	CTRSE ASRP	SP/SRP ASRP AGEVAL INS	4 formations organisées Au moins 50% des participants sont satisfaits 4 modules de formation disponibles
5. Organisation des réunions techniques	<ul style="list-style-type: none"> • Tenir les réunions trimestrielles de la CTRSE • Diffusion des extraits des PV dans les 10 jours qui suivent 	Mars, juin, sept, déc.	Président CTRSE	PM	Au moins 50% des membres participent aux réunions
6. Mise en place d'un cadre de concertation	<ul style="list-style-type: none"> • Formalisation du cadre de concertation • Organisation des rencontres Semestrielles • Initiation d'un partenariat avec le CULBE en matière d'analyse d'impacts 	Mars Avril et oct. Avril	CTRSE BRPD ASRP Commission éducation	PM PM PM	Acte signé et disponible PV de réunion disponible Résultats des analyses d'impacts disponibles

<p>7. Elaboration et diffusion des rapports</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diffusion du rapport de mise en œuvre de la SRRP 2009 • Diffusion du BS et RES 2009 • Elaboration du rapport de mise en œuvre de la SRRP 2010 • Elaboration du BS et RES 2010 • Rapport annuel d'activités de la CTRSE 2010 • Mise à jour du site web de la CTRSE 	<p>Etapas d'élaboration :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collecte et traitement des données • Rédaction des rapports • Présentation et validation • Dissémination des rapports • Collecte et traitement des données • Rédaction des rapports 	<p>Avril-mai</p> <p>Mars-mai</p> <p>Avril-mai</p> <p>Juin</p> <p>Mars</p> <p>Mars, juin, sept, déc.</p>	<p>Commissions techniques</p> <p>BRPD</p> <p>Président CTRSE</p> <p>Web master, BRPD et Commissions techniques</p>	<p>PM</p>	<p>200 copies diffusées de chaque rapport</p> <p>Bulletin de statistiques et le RES disponibles</p> <p>Au moins 5000 visiteurs du site par mois</p>
<p>8. Missions périodiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mission d'échanges au PDLG à Kankan • Mission de suivi des CTPSE 	<p>Mai</p> <p>Mars –nov.</p>	<p>CTRSE</p> <p>ASRP</p>	<p>PM</p>	<p>Les membres de la CTRSE disposent des rapports de mission</p>
<p>9. Appui aux CTPSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appui à l'actualisation des plans d'action des CTPSE • Appui à la mise en œuvre des plans d'action des CTPSE 	<p>Mars</p> <p>Mars –déc.</p>	<p>CTRSE</p> <p>ASRP</p>	<p>PM</p>	<p>Plans d'action des CTPSE disponibles au plus tard en mars 2011</p>