

**GUINEE SOLIDARITE PARIS**

**RAPPORT SUR LA REALISATION DU PROJET**

**« RENOVATION DE L'ECOLE DE TEINSIRA »**

**(GUINEE CONAKRY)**

## L'ECOLE DE TEINSIRA - CONTEXTE GENERAL

Le projet de rénovation de l'école de Teinsira a été réalisé sous la responsabilité de Nadine Barry, fondatrice de l'association Guinée-Solidarité et coordinatrice de l'antenne de l'association en Guinée, Abdoul Salamy Bah, Directeur Préfectoral de l'Education de Mali, et Monsieur Oumar Sadio Souaré, en service à la Direction Départementale de l'Education de Mali, et directeur de l'école primaire de Teinsira.

Teinsira est un village d'environ 1000 habitants, situé à proximité de la ville de Mali, chef-lieu de la Préfecture de Mali en Guinée-Conakry. Cette région de la Guinée souffre de son éloignement géographique par rapport à la capitale et d'un certain enclavement dans les montagnes du Fouta Djallon. De plus, la République de Guinée est confrontée à des problèmes importants aux niveaux économique et politique : l'Etat souvent démissionnaire n'attribue que rarement les moyens nécessaires à ses différents services déconcentrés. Les collectivités locales sont donc souvent obligées de s'appuyer sur leurs propres forces pour que soient assurées les missions essentielles telles que l'éducation ou la santé. Le cas de l'école de Teinsira s'inscrit dans ce contexte.

Le village de Teinsira comportait une école primaire, construite en 1979 en banco, et fréquentée par 250 élèves environ. Les enfants de cette école viennent non seulement de Teinsira, mais aussi et surtout des hameaux environnants : certains parcourent ainsi 7 à 8 km à pied dans la montagne pour se rendre à l'école.



Vu le nombre élevé d'élèves par rapport à la capacité d'accueil de l'école, les trois enseignants de Teinsira recevaient une partie des élèves le matin, et une autre partie l'après-midi, afin que tous puissent être scolarisés. Ils répétaient par conséquent deux fois chacun de leurs enseignements. La photo ci-contre nous montre les conditions de travail des enfants et des enseignants dû à l'exiguïté de l'école avant les travaux de reconstruction.

Cette école primaire joue donc un rôle fondamental dans le maillage scolaire de la commune urbaine de Mali puisque c'est la seule école dans un périmètre de 10 km autour de Teinsira. Malheureusement, de construction fragile (banco), l'école s'est effondrée pendant l'été 2003, rendant impossible l'animation des cours. On peut voir sur la photo ci-contre (prise avant travaux lors d'une visite de Nadine Barri en mars 2004) que le bâtiment était en mauvais état, en particulier les huisseries tenaient à l'aide de morceaux de bois et la toiture était à refaire entièrement.



Si les chefs-lieux de Préfecture comme Mali peuvent souvent s'appuyer sur les parents d'élèves pour financer des infrastructures scolaires, ce recours à la société civile est plus difficile dans des petits villages et hameaux où l'épargne est quasi-inexistante. Nadine Barry, fondatrice et représentante de l'association à Conakry, a rencontré en septembre 2003 l'équipe pédagogique de cette école. Impressionnée par leur dynamisme et leur volonté d'agir, elle fait part à Guinée Solidarité de ce projet urgent de rénovation. Nous décidons alors de travailler en partenariat avec la Direction Préfectorale de l'Education de Mali à la rénovation de cette école.

## LE PROJET DE RENOVATION DE L'ECOLE DE TEINSIRA

Le projet de l'école de Teinsira s'articulait en deux étapes. La première et la plus urgente, consistait en la rénovation de l'école afin que les cours puissent reprendre le plus rapidement possible. Après évaluation des besoins par nos partenaires locaux de cette étape, l'association Guinée Solidarité Paris a déposé une demande de financement auprès de la kermesse francophone de La Haye en novembre 2003 pour ce volet spécifique du projet.

D'autre part, la remise en route de cet établissement scolaire ne pouvait se faire sans une deuxième étape, qui consistait à équiper ces nouveaux locaux de mobilier et matériel scolaire. Le réseau d'associations de Guinée Solidarité pouvait alors répondre à cette demande : récupération de mobilier scolaire et de matériel pédagogique en France, envoi de ce matériel par conteneur grâce au réseau de Guinée-Solidarité (Provence ou Strasbourg), réception du matériel en Guinée par l'antenne de l'association à Conakry et acheminement du matériel de Conakry à Teinsira par les responsables de la commune de Teinsira ou par le Directeur Préfectoral de l'Education.

### Les différents volets et étapes du projet

Etapes	Volet	Compétence	Porteurs
Première étape (juin-juillet 2004)	Rénovation de l'école	Financement Réalisation des travaux	Guinée-Solidarité Paris Dirigés par le Directeur Préfectoral de l'Education
Deuxième étape (octobre 2003 – novembre 2004)	Equipement de l'école : ■ en mobilier scolaire ■ en matériel pédagogique	Récupération du matériel Envoi du matériel en Guinée Acheminement du matériel de Conakry à Teinsira	Guinée Solidarité Strasbourg et Provence  Communauté de Teinsira

## REALISATION DU PROJET

L'association Guinée-Solidarité Paris a reçu la somme de 1434 euros de la kermesse francophone de La Haye le 26 mai 2004 (pour 1500 euros alloués). L'argent, complété par Guinée Solidarité jusqu'à un montant de 2000 euros, a été viré la semaine suivante à notre responsable locale Nadine Barry par le biais de Western Union (plus 70 euros de frais de transfert, prise en charge par l'association Guinée Solidarité Paris) en Franc Guinéen (4 795 300 FG). Les travaux de reconstruction du projet ont pu immédiatement commencer, juste avant le début de la saison des pluies, saison pendant laquelle aucun chantier de bâtiment n'aurait été réalisable.

Entre le moment où nous avons annoncé à la direction de l'école que nous étions bénéficiaire d'une bourse auprès de la kermesse (novembre 2003) et le début des travaux (juin 2004), l'équipe d'enseignants a ouvert une liste d'inscription pédagogique auprès de la population locale. En raison de l'affluence des inscriptions (90 nouveaux élèves en plus des 250 déjà scolarisés), la direction de l'école a pris la décision de dépasser le devis et de réaliser une école à trois classes au lieu des deux initialement prévues. Le dynamisme de nos partenaires a été encore une fois mis en valeur, puisqu'ils ont alors convaincu une petite organisation non gouvernementale américaine travaillant localement, de financer le complément du projet. L'ensemble du chantier a pu être réalisé avant la saison des pluies. L'inauguration de l'école a eu lieu en septembre 2004 en présence de Nadine Barri, notre responsable locale et de toute la population villageoise. Cette photo (nous nous excusons de sa mauvaise qualité, mais l'appareil photo de Nadine est tombé en panne !) montre la nouvelle école lors de cette fête. On peut y voir l'agrandissement du bâtiment ainsi que les nouvelles huisseries et le toit refait à neuf.



Les deux photos ci-dessous montrent la charpente et la toiture de l'école avant et après travaux. On peut y voir le matériel utilisé pour le chantier et la qualité du travail réalisé.



AVANT



APRES

L'association Guinée Solidarité Strasbourg a reçu un don de l'association des parents d'élèves du lycée international de Strasbourg qui souhaitait financer un projet éducatif. Cet argent a alors permis l'acheminement du mobilier scolaire (30 tables-bancs) et du matériel pédagogique (cahiers, stylos,...) à l'école de Teinsira. Ce mobilier est actuellement en route vers Conakry, dans le dernier conteneur envoyé par Guinée Solidarité Strasbourg. Il devrait arriver au sein de l'école de Teinsira dans le courant du prochain trimestre. En attendant, les trois enseignants ont assuré la rentrée scolaire et accueilli les anciens et les nouveaux élèves, pour la joie de tous.

Nous joignons à ce rapport une copie du reçu Western Union de l'argent par notre responsable locale Nadine Barri, ainsi que le reçu par Monsieur Souaré du transfert qu'elle a effectué auprès de la direction de l'école de Teinsira. Nous joignons également un témoignage de Nadine Barri sur la réussite des travaux engagés ainsi que quelques photos.

## BUDGET FINAL DU PROJET

DEPENSES		RESSOURCES	
<b>Rénovation de l'école</b> ■ Matériel ■ Main d'œuvre ■ Transport du matériel	<b>2633,80</b> 172,95 402,45 58,40	<b>Bourse de la kermesse francophone de La Haye en 2003</b>  <b>Participation d'une ONG américaine</b>  <b>Guinée-Solidarité Paris</b> ■ Participation au projet ■ Frais bancaire d'envoi de l'argent	<b>1434,00</b>   <b>633,80</b>  <b>636,00</b> 566,00 70,00
<b>Frais bancaire d'envoi de l'argent</b>	<b>70,00</b>	<b>Guinée-Solidarité Strasbourg</b> ■ Récupération sous forme de dons des tables-bancs et du matériel pédagogique ■ Envoi du matériel en Guinée	<b>370,00</b> 200,00 100,00 70,00  <b>550,00</b> 400,00  150,00
<b>Mobilier scolaire</b> ■ Equipement en tables-bancs ■ Envoi de tables-bancs en Guinée ■ Acheminement des tables-bancs de Conakry à Teinsira	<b>280,00</b> 200,00 100,00 70,00	<b>Communauté villageoise de Teinsira</b> ■ Acheminement du matériel de Conakry à Teinsira	<b>100,00</b> 100,00
<b>Matériel pédagogique</b> ■ Equipement en ouvrages pédagogiques ■ Envoi des ouvrages ■ Acheminement des ouvrages de Conakry à Teinsira	<b>200,00</b> 200,00 50,00 30,00		
<b>TOTAL</b>	<b>3353,8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3353,80</b>

Pièce jointe au dossier : copie du devis final détaillé des travaux de reconstruction.

COMMUNE URBAINE DE MALI

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-Justice-Solidarité

DISTRICT DE TEINSIRA

ECOLE PRIMAIRE DE TEINSIRA

DEVIS REALISE POUR CONSTRUIRE UNE  
SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PRIMAIRE DE  
TEINSIRA

DCN DE LA GUINEE SOLIDARITE PAR LE  
CANAL DE MADAME NADINE BARRI

N°	NATURE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
1	BRIQUES CUITES	2.400	300 F	720.000 F
2	Sables ( 3 chargements)	3	250.000 F	750.000 F
3	Ciment 20 sacs	1 Tonne	24.000 F	480.000 F
4	Ciment 40 sacs	2 Tonnes	26.000 F	1.040.000 F
5	Fer N° 6	10	12.000 F	120.000 F
6	Fer N° 8	10	13.000 F	130.000 F
7	Tôles	70	11.500 F	805.000 F
8	Madriers	25	16.000 F	400.000 F
9	Planches de coffrage	8	14.000 F	112.000 F
10	Pointe N°6, 8, 10 et 12	25 Kgs	5.000 F	125.000 F
11	Fil d'attache	6 kgs	6.000 F	36.000 F
12	Fenêtre métallique	3	65.000 F	195.000 F
13	Porte métallique	1	110.000 F	110.000 F
14	Peinture ( seaux )	2	50.000 F	100.000 F
15	Colorant	3 Bouteilles	9.000 F	27.000 F
16	Chaux ( sac )	1	50.000 F	50.000 F
17	Casser les pierres	5 personnes	-	50.000 F
18	Maçonnerie	7 personnes	-	350.000 F
19	Ménisierie	5 Personnes	-	240.000 F
20	Peintres	4 Personnes	-	120.000 F
21	Ration ( ouvriers ) riz	2 sacs	70.000 F	140.000 F
22	Condiments	-	-	65.000 F
23	Transport matériels	1	-	140.000 F
24	TOTAL.....			6.315.000 F

MALI, LE 29 AOUT 2004

CUMAR SADIO SQUARE /





SGBG

TÉL: (224) 45.12.26 - FAX: (224) 45.12.17  
**Pour recevoir de l'argent**  
*To receive money*

**WESTERN UNION** || **TRANSFERT D'ARGENT**

*Le moyen le plus rapide d'envoyer de l'argent de par le monde*

Compléter le formulaire et le présenter avec une pièce d'identité valide (Complete this portion of form present with valid I.D.)

NE PAS ECRIRE CI-DESSOUS  
 DO NOT WRITE BELOW

**Bénéficiaire (Receiver)**

Prénom: [Handwritten: N. B.]  
 Nom: [Handwritten: N. B.]  
 Adresse: [Handwritten: ...]  
 Ville (City): [Handwritten: ...] Pays (Province/Country): [Handwritten: ...] Code Postal (Postal Code): [Handwritten: ...]  
 Téléphone: [Handwritten: ...]

Agence: [Handwritten: ...] Numéro de l'opérateur: [Handwritten: ...]  
 Date: [Handwritten: ...] Heure: [Handwritten: ...]  
 Identification: [Handwritten: ...]  
 Type: [Handwritten: ...] Expiration: [Handwritten: ...]  
 Numéro: [Handwritten: ...]

**Expéditeur (Sender)**

Prénom: [Handwritten: ...]  
 Nom: [Handwritten: ...]  
 Adresse: [Handwritten: ...]  
 Ville (City): [Handwritten: ...] Pays (Province/Country): [Handwritten: ...] Code Postal (Postal Code): [Handwritten: ...]  
 Téléphone: [Handwritten: ...]

Description Physique: [Handwritten: ...]  
 Numéro de contrôle du transfert: [Handwritten: ...]  
 Numéro du chèque: [Handwritten: ...] Montant: [Handwritten: ...]  
 Date: [Handwritten: ...]

Montant attendu: [Handwritten: ...] Numéro Client: [Handwritten: ...]  
 Ville/État/Pays d'où à été envoyé: [Handwritten: ...]  
 Numéro de contrôle de transfert: [Handwritten: ...]  
 Question Test: [Handwritten: ...]

Ville/Pays d'origine: [Handwritten: ...]  
 Ville/Pays de Destination: [Handwritten: ...]  
 Question Test: [Handwritten: ...]  
 Réponse: [Handwritten: ...]  
 Signature de l'agent: [Handwritten: ...]

Votre signature: [Handwritten: ...]

**S.G.B.G.-CAISSE D6**  
 - 7 JUILY 2004  
**Pour Acquit**

DE 5.000	DE 100	TOTAL
DE 2.500	DE 50	
DE 1.000	DE 20	
DE 500	DE 10	
DE 250	DE 5	
DE 200		



30, rue Herder  
67000 STRASBOURG  
Tél. 88 41 25 15

Représentation à Conakry:  
B.P. 3174

LE DÉBARRAÏNT

Reçu

Je soussigné Oumar Sadio Louaré,  
en service à la D.P.E et Directeur de  
l'école primaire de Teinsina (Mali)  
reconnais avoir reçu de la part de  
Madame Nadine Barri, Par le canal  
de Barry Oumar Sadio, dit Général.  
Pour le compte de Guinée Solidarité  
la somme de 4 795 300 F G  
quatre millions sept cent quatre vingt  
quinze mille trois cents francs Guinéens

Pour rénovation de l'école primaire  
de Teinsina



Mali, le 10 juin 2004

«Guinée-Solidarité», association reconnue selon le droit local, est un mouvement apolitique et aconfessionnel, strictement humanitaire, qui apporte une aide matérielle et ponctuelle aux groupes qui, en Guinée, se prennent en charge sur les plans médical, éducatif ou social.

«AIDER CEUX QUI S'AIDENT»

Comptes: Caisse d'Epargne Alsace, 67925 Strasbourg Cedex 9 (N° 003 758 489 19/95)  
Banque Populaire, 44, Bd d'Anvers, Strasbourg (N° 0419 1365342 et N° 0423 1365342)